
Наименование Программы: "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"

Отчетный период: январь-сентябрь 2023 года

Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

средства 

участников 

Программы 

<1>

федеральный 

бюджет

краевой 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 

движения Ипатовского  городского

округа Ставропольского края»

17182,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17182,17

1.1. Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения

Контрольное событие 1: Изготовление 50 информационных материалов по 

повышению безопасности дорожного движения, в т.ч.:                                                                                                

в 1 квартале- 12 материалов                                                                                                    

во 2 квартале- 13 материалов                                                                                                           

в 3 квартале- 13 материалов                                                                                           в 4 

квартале- 12 материалов              

31.03.2023/ 

31.03.2023  

30.06.2023/ 

30.06.2023 

29.09.2023/ 

29.09.2023

1.2. Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного 

движения 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,85

Наименование

основного мероприятия подпрограммы (Программы),  контрольного

события

№ п/п

средства 

участников 

Программы 

<2>

налоговые 

расходы 

местного 

бюджета

Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей

местный 

бюджет, всего

План 

наступления 

контрольного 

события/факт 

наступления 

контрольного 

события

Итого (Графа 

4+8)

в том числе

 Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края" 

Мониторинг реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия предполагается подготовка и публикация материалов о дорожно- транспортных происшествиях на официальном сайте АИГО СК в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; подготовка и публикация материалов о проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на официальном сайте АИГО СК в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

информационное обеспечение стенда по детскому дорожно- транспортному травматизму. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Выполнение контрольного события: На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещено 38  информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения 

не требует финансирования



Контрольное событие 2: Проведение 142 викторин, конкурсов на знание правил 

дорожного движения учащимися общеобразовательных школ, в т.ч.:                                                                          

в 1 квартале- 34 единиц                                                                                        во 2 

квартале- 37 единиц                                                                                              в 3 

квартале- 37 единиц                                                                                                  в 4 

квартале- 34 единицы

31.03.2023/ 

31.03.2023  

30.06.2023/ 

30.06.2023 

29.09.2023/ 

29.09.2023

1.3. Основное мероприятие: Улучшение условий движения и  устранению аварийно-  

опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования
17170,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17170,32

Контрольное событие 3: Изготовление смет на ремонт автодорог 29.12.2023/ -

Контрольное событие 4: Замена и установка 139 дорожных знаков 29.12.2023/ 

29.09.2023

Контрольное событие 5: Содержание 7 светофорных объектов 29.12.2023/   

29.09.2023

Контрольное событие 6: Обустройство 2 пешеходных переходов 29.12.2023/   

29.09.2023

Контрольное событие 7: Изготовление (обновление) проектов организации 

дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог

29.12.2023/   

29.09.2023

1.4. Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в установленные сроки

Контрольное событие 8: Проведение плановых проверок на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве
29.12.2023/- 

2. Подпрограмма  «Развитие транспортной системы Ипатовского городского 

округа Ставропольского края»
192892,47 1168,15 0,00 170342,10 0,00 0,00 192892,47

2.1. Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров
192892,47 1168,15 0,00 170342,10 0,00 0,00 192892,47

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения; укрепление учебно-материальной базы. На реализацию 

мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 12,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 98,8%

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Выполнение контрольного события: Выполнено квартальное содержание 7 световых объектов

Выполнение контрольного события: Установлено 139 дорожных знаков

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки. Денежные средства на реализацию мероприятия не 

предусмотрены.

Выполнение контрольного события:  Плановые проверки на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не проводились в связи с ведением  моратория до конца 2023г.

финансирование не предусмотрено

Выполнение контрольного события: Изготовлены проекты организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог.

Выполнение контрольного события: Сметы на ремонт автодорог в отчетном периоде не изготавливались

В рамках основного мероприятия предполагается содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации; замена и установка дорожных знаков; установка и обслуживание светофоров; обустройство 

пешеходных переходов; разработка проектов организации дорожного движения. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия направлено 19 084,20 тыс. руб. Кассовое освоение-90,0%. Выполнено зимнее 

содержание автомобильных дорог. В рамках весенне- летнего содержания автомобильных дорог выполнен  ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на 3 747 м2, нанесена горизонтальная дорожная разметка, дважды 

нанесена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, выполнена установка 139 дорожных знаков, обустроено 2 пешеходных перехода. Изготовлены проекты организации дорожного движения на 88,265 км. 

автомобильных дорог.

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 108 мероприятий (викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)

Выполнение контрольного события: Обустроено 2 пешеходных перехода



Контрольное событие 9: Выполнение ремонта 15,204 км. автомобильных дорог с 

асфальтобетонным покрытием

29.09.2023/   

29.09.2023

Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (ремонт дороги 

ул.Ленина (от ул.Мира до д.149 правая сторона) в с.Добровольное Ипатовского 

городского округа Ставропольского края)

30.06.2023/ 

30.06.2023

Контрольное событие 11: Выполнение 2,65 км. ремонта автомобильных дорог в 

щебеночном исполнении
29.09.2023/ 

29.09.2023

Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном 

испонении п.Горлинка, ул.Южная Ипатовского городского округа Ставропольского 

края

01.07.2023/ 

01.07.2023

Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта по ремонту 

участковавтомобильной дороги общего пользования местного значения в 

щебеночном испонении по ул.Калинина и пер.Комсомольская с.Октябрьское 

Ипатовского городского округа Ставропольского края

01.07.2023/ 

01.07.2023

Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта по ремонту 

участковавтомобильной дороги общего пользования местного значения в 

щебеночном испонении х.Водный по ул.Запрудная, ул.Дружная, ул.Тенистая 

Ипатовского городского округа Ставропольского края

01.07.2023/ 

01.07.2023

Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту участка 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном 

испонении х.Кочержинский ул.Ипатова (от дома №103 в южном направлении) 

Ипатовского городского округа Ставропольского края

01.07.2023/ 

01.07.2023

Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном 

испонении ул.Кирова вг.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского 

края

01.10.2023/ 

01.10.2023

Выполнение контрольного события:  Проведена корректировка сметной документации на ремонт 4 автомобильные дороги. Выполнен ремонт на 3 участках автомобильных дорог: "Подъезд к с.Лесная Дача от автомобильной 

дороги "Преградное- Тахта- Ипатово" протяженностью 9,564 км., автодороги по ул.Горького протяженностью- 1,045 км., ул.Железнодорожная в г.Ипатово протяженностью- 0,968 км. Завершены работы по ремонту участка 

автодороги "Подъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово" протяженностью 0,847 км. (оплата будет произведена в 4 квартале текущего года). Выполняются работы по ремонту по 

ул.Ленинградская г.Ипатово, участка автодороги "Подъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово". Завершение работ по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием 

запланировано на 4 квартал  текущего года. Выполняется ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении, завершение которых запланировано в 4 квартал текущего года.

В рамках основного мероприятия предполагается проведение ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, изготовление сметной документации; ремонт дорог в щебеночном исполнении; ремонт тротуаров. 

На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 253 606,75 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 76,1%.

Выполнение контрольного события:   Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги произведен на ул. Вокзальная, ул.Станционная г.Ипатово общей протяженностью 2,65 км.

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 1,200 км. 

Выполнение контрольного события:   Работы выполнены в полном объеме. Ремонт дороги произведен на 0,561 км.

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 0,393 км.

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 0,274 км.

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 1,18 км.

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 0,700 км. 

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы



Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту участка 

автомобильной дороги в щебеночном испонении ул.Первомайская 

п.Правокугультинский Ипатовского городского округа Ставропольского края

01.10.2023/ 

01.10.2023

Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном 

испонении ул.Полевая п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа 

Ставропольского края

01.10.2023/ 

01.10.2023

Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта по ремонту участка 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в щебеночном 

испонении ул.Мира и ул.Ленина с.Бурукшун Ипатовского городского округа 

Ставропольского края

01.10.2023/ 

01.10.2023

Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта по ремонту участков 

автомобильных дорог в щебеночном испонении ул.Садовая, ул.Кавалерийская, 

ул.Грушовая с.Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского 

края

01.10.2023/ 

01.10.2023

Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном 

испонении ул.Ивана Клименко от д.152 в западном направлении с.Кевсала 

Ипатовского городского округа Ставропольского края

01.10.2023/ 

01.10.2023

Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном 

испонении ул.Октябрьская с.Кевсала Ипатовского городского округа 

Ставропольского края

01.08.2023/ 

01.08.2023

Контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта по ремонту участков 

автомобильных дорог в щебеночном испонении ул.Олимпийская, подъезд к 

кладбищу от пер.Западный с.Тахта Ипатовского городского округа Ставропольского 

края

01.10.2023/ 

01.10.2023

Контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта по ремонту участков 

автомобильных дорог в щебеночном испонении ул.Калинина (от д. №240 до д. 

№286) с.Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края
20.12.2023/ -

Контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта по ремонту участка 

автомобильной дороги в щебеночном исполнении от автомобильной дороги 

"Ипатово - Малый Барханчак" к улице Школьной (1 съезд) аула Верхний Барханчак 

Ипатовского городского округа Ставропольского края

20.12.2023/ -

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном испонении выполнен на 0,465 км.  

Выполнение контрольного события:  Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.

Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном испонении выполнен на 0,320 км. 

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 0,400 км.  

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 0,150 км.  

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном испонении выполнен на 0,640 км.  

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 0,650 км.  

Выполнение контрольного события:  Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном испонении выполнен на 0,278 км.  

Выполнение контрольного события:  Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.



Контрольное событие 26: Реализация инициативного проекта по ремонту 

автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Партизанский с. Большая 

Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края

20.12.2023/ -

2.3. Основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения

Контрольное событие 25: Обслуживание 13 автобусных маршрутов 29.12.2023/ 

29.09.2023

2.4. Основное мероприятие:Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных 

сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 26: Изготовление проектно- сметной документации на 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры 

(мосты)

29.12.2023/- 

Контрольное событие 27:Проведение 6 мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры
29.12.2023/- 

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Выполнение контрольного события:  В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 12 автобусных маршрутов

Выполнение контрольного события:  Проведенение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объхектов транспортной инфраструктуры запланировано на 4 квартал  текущего года

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

финансирование не предусмотрено

Выполнение контрольного события:  Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках основного мероприятия предполагается разработка проектно-сметной документации; обеспечение транспортной безопасности на инженерных сооружениях. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в 

сумме 4 324,00 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались

Выполнение контрольного события:  Изготовление проектно- сметной документации запланировано на 4 квартал текущего года


