

**УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ**

от 27 июня 2023 г.

г. Ипатово

№ 59

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2023 год, утвержденный приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 124

В соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2023 года № 20 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 г. № 35 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 23 июня 2023 г. № 711 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»:

1. Внести изменения в детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2023 год, утвержденный приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 124 (далее- детальный план - график реализации Программы на 2023 год).

2. Обеспечить выполнение основных мероприятий детального плана- графика реализации Программы на 2023 год должностными лицами управления по работе с территориями, отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственными за их реализацию.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края



Л.С. Дугинец

<p>контрольное событие 9: выполнение ремонта 15,204 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИГО СК</p>	<p>29.09. 2023 г.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>контрольное событие 10: реализация инициативного проекта (Ремонт дороги ул. Ленина (от улицы Мира до д. 149 правая сторона) в с. Добровольное Ипатовского городского округа Ставропольского края)</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИГО СК</p>	<p>30.06. 2023 г.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>контрольное событие 11: выполнение 3,700 км ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИГО СК</p>	<p>29.09. 2023 г.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по</p>	<p>01.07. 2023 г</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

<p>по значению в шебеночном исполнении п. Торлинка, ул. Южная Ипатовского городского округа Ставропольского края</p>	<p>работе с территориями АИТО СК</p>								
<p>контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в шебеночном исполнении по ул. Калинина и пер. Комсомольский с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИТО СК</p>	<p>01.07. 2023 г.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в шебеночном исполнении х. Водный по ул. Запрудная, ул. Дружная, ул. Тенистая Ипатовского городского округа Ставропольского края</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИТО СК</p>	<p>01.07. 2023 г.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

<p>контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в Щебеночном исполнении х. Кочержинский ул. Ипатово (от дома № 103 в южном направлении) Ипатовского городского округа Ставропольского края</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИТО СК</p>	<p>01.07 2023 г</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в Щебеночном исполнении г. Ипатово, ул. Кирова Ипатовского городского округа Ставропольского края</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИТО СК</p>	<p>01.10. 2023 г</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в Щебеночном ис-</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с терри-</p>	<p>01.10. 2023 г</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

<p>тивного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Садовая, ул. Кавалерийская, ул. Грушова с. Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края</p>	<p>главы-начальника управления по работе с территориями АИГО СК</p>								<p>X</p>
<p>контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул. Ивана Клименко от д.152 в западном направлении Ипатовского городского округа Ставропольского края</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИГО СК</p>	<p>01.10.2023 г</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул. Октябрьская, Ипатов-</p>	<p>Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИГО СК</p>	<p>01.08.2023 г</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

