

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"

Отчетный период: январь- сентябрь 2023 года

Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						Итого (Графа 4+8)
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"									
1.	Подпрограмма "Комфортная сельская среда"		844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
1.1.	Основное мероприятие: Фонд сельского старосты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 14.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на обеспечение потребностей жителей малых сел Ипатовского округа в благоустройстве общественных мест. Денежные средства в отчетном году на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 1: "Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей"	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде предложения от сельских жителей не поступали									
1.2.	Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив		844,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,79
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает выбор и реализацию проектов развития территорий, основанных на сельских инициативах, направленных на решение вопросов местного значения. В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 1 616,99 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 52,2%.									
	Контрольное событие 2: "Реализация инициативного проекта по благоустройству территории кладбища в с.Новоандреевское Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.07.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Проект не реализован. Ведется претензионная работа									
	Контрольное событие 3: "Реализация инициативного проекта по обустройству multifunctional площадки в а.Нижний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.05.2023/ 01.05.2023							
Выполнение контрольного события: Проект реализован в полном объеме									

	Контрольное событие 4: "Реализация инициативного проекта по устройству уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Проходная, ул.Северная Ипатовского городского округа Ставропольского края"	25.05.2023/ 25.05.2023							
Выполнение контрольного события: Проект реализован в полном объеме									
1.3.	Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на улучшение благоустройства территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает проведение субботников, участие в организации деятельности по сбору (в том числе разделному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, организация благоустройства территории населенного пункта, содержание мест захоронения на территории населенного пункта									
	Контрольное событие 5: "Проведение 20 субботников на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края"	01.10.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 20 субботников									