

Приложение 1 к информации о результате мониторинга  
реализации муниципальной программы за январь- сентябрь 2023 г.

Мониторинг реализации Программы

**Наименование Программы:** "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

**Отчетный период:** январь- сентябрь 2023 года

**Ответственный исполнитель:** отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	Итого (Графа 4+8)
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"</b>									
<b>1.</b>	<b>Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"</b>		<b>43,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,03</b>
1.1.	Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства		0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 0,85 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.									
	Контрольное событие 1: «Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведение итогов конкурса «Предприниматель года»	31.05.2023/ 22.05.2023							
Выполнение контрольного события: Администрацией округа проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведены итоги конкурса «Предприниматель года». Победителями признаны 4 субъекта предпринимательства в двух номинациях "Предприниматель года" и "Женщина - руководитель".									

1.2.	Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 300,0 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было.									
	Контрольное событие 2: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в районной газете «Степные Зори» трижды объявлялся конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий и субсидий в виде грантов из местного бюджета (от 28 марта 2023 года №22 (11562), от 27 июня 2023 г №45 (11585), от 26 сентября 2023г №71 (11611)). По первым двум объявленным конкурсам заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурсы признаны не состоявшимися. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется администрацией округа в течении 30 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурсного отбора. В настоящее время осуществляется прием заявок от хозяйствующих субъектов.									
	Контрольное событие 3: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»	31.03.2023/ - 30.06.2023/ - 30.09.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в районной газете «Степные Зори» трижды объявлялся конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий и субсидий в виде грантов из местного бюджета (от 28 марта 2023 года №22 (11562), от 27 июня 2023 г №45 (11585), от 26 сентября 2023г №71 (11611)). По первым двум объявленным конкурсам заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурсы признаны не состоявшимися. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется администрацией округа в течении 30 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурсного отбора. В настоящее время осуществляется прием заявок от хозяйствующих субъектов.									
1.3.	Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства		42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В 2023г. предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 89,15 тыс. рублей на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые затрагивают данный сектор экономики и являются движущей силой в его развитии путем получения необходимой информации. Освоение в отчетном периоде составило 47,3%.									
	Контрольное событие 4: «Публикация информационных материалов, по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов, баннеров»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года было опубликовано 10 статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства									
1.4.	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности в 2023 году не предусмотрены.									
	Контрольное событие 5: «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ООО "Ипатовский пивзавод" стало участником международной выставки "Продэкспо-2023", г. Москва, а также в спортивной акции "Зеленый марафон", г. Ставрополь. Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено три заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе в третьем квартале 2023 г проведено расширенное заседание с участием представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, а также представителей АО "ПФ "СКБ "Контур"

2.	<b>Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»</b>		9,89	0,00	0,00	0,00	3690,00	0,00	3699,89
2.1.	Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания		0,00	0,00	0,00	0,00	3690,00	0,00	3690,00

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания в 2023 г. предусмотрены средства участников Программы в сумме 3 690,00 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

	Контрольное событие 6: «Строительство гостиничного комплекса в г.Ипатово»	30.12.2023/ 30.06.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проводились работы по благоустройству территории гостиничного комплекса сумма средств 1000,00 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено в полном объеме

	Контрольное событие 7: «Строительство магазина в г.Ипатово»	30.12.2023/ 31.03.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 1 000,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.

	Контрольное событие 8: «Строительство магазина в г.Ипатово»	30.12.2023/ 31.03.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 1 000,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.

	Контрольное событие 9: «Строительство магазина в г.Ипатово»	29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 300,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.

	Контрольное событие 10: «Реконструкция объекта под магазин в г.Ипатово»	29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на реконструкцию объекта под магазин направлено 390,00 тыс. руб. Контрольное событие выполнено в полном объеме.

2.2.	Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края		9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
------	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров. В 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс.рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 28,3%.

	Контрольное событие 11: «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности»	31.03.2023/ 31.03.2023 30.09.2023/ 30.09.2023							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 2 специалиста сферы бытового обслуживания принимали участие в семинарах по вопросам профессиональной деятельности

	Контрольное событие 12: «Проведение выставочно- ярмарочных мероприятий»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 2 выставки - ярмарки на территории г. Ипатово. Проведено размещение нестационарных торговых объектов при проведении мотоболона на территории г. ипатово, при проведении IV Южного Сабантуйа, при проведении мероприятий посвященных открытию пляжа, при проведении мероприятия Дня молодежи, празднований посвященных Дня края на территории г. Ипатово									
	Контрольное событие 13: «Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города»	31.10.2023/ 01.10.2023							
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, посвященных Дню города проведен концерт патриотической песни в поддержку СВО.									
	Контрольное событие 14: «Организация и проведение ярмарок «Выходного дня»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023г. организовано и проведено 42 ярмарки "Выходного дня"									
	Контрольное событие 15: «Изготовление информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей»	30.06.2023/ - 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде изготовлен баннер "Ярмарка выходного дня"									
2.3.	Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предполагается обеспечить формирование системы эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 16: «Проведение претензионной работы по обращениям граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей»	30.06.2023/ - 29.12.2023/							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в администрацию Ипатовского городского округа не поступали обращения по факту нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка.									
2.4.	Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия предполагается выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены									
	Контрольное событие 17: «Оказание содействия по разрешению споров с участием потребителей в досудебном порядке»	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2023 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.									

2.5.	Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей									не требует финансирования
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации основного мероприятия предполагается повышение правовой грамотности и информированности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены

	Контрольное событие 18: «Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей. В отчетном периоде рассматривался вопрос касающийся повышения правовой грамотности населения (протокол № 1 от 24.03.2023 г., протокол № 3 от 21.09.2023 г. ).На официальном сайте администрации округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Ежедневно, кроме выходных, проводится консультация потребителей по телефону 8(86542) 2-21-80.

3.	<b>Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»</b>		5,00	0,00	0,00	0,00	3336970,30	0,00	3336975,30
----	--	--	------	------	------	------	------------	------	------------

3.1.	Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
------	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках реализации мероприятия предусмотрено обучение специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности в рамках Стандарта создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей на изготовление информационных материалов, стендов, баннеров по созданию инвестиционного имиджа Ипатовского городского округа. В отчетном периоде денежные средства освоены на 16,7%.

	Контрольное событие 19: «Обучение специалистов администрации округа по вопросам развития инвестиционной деятельности»	30.06.2023/ - 29.12.2023/ 06.09.2023								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках программных мероприятий не проходили обучение. В то же время, 4 специалиста администрации округа приняли участие в бесплатном тренинге на учебной производственной площадке "Фабрика процессов" Путь инвестора, организованного на базе НО "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края".

	Контрольное событие 20: «Публикация информационных материалов, изготовление стендов, баннеров с целью позиционирования инвестиционной деятельности»	30.09.2023/ 06.06.2023 29.12.2023/ -								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года в районной газете "Стенные зори" опубликована статья "Меры поддержки для субъектов инвестиционной деятельности"

3.2.	Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	3336970,30	0,00	3336970,30
------	--	--	------	------	------	------	------------	------	------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В 2023 г. на реализацию 62 инвестиционных проектов предусмотрены средства участников Программы в сумме 4 326 610,00 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 77,1%.

	Контрольное событие 21: «Реализация 25 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере сельского хозяйства»	29.12.2023/ 30.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: За девять месяцев 2023 года осуществлялась реализация 25 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 1854180,0 тыс.руб., в том числе 6 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополя.

	Контрольное событие 22: «Реализация 17 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере промышленности»	29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года осуществлялась реализация 17 инвестиционных проектов на сумму 85900,0 тыс. рублей

	Контрольное событие 23: «Реализация 26 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере оказания прочих услуг и ИЖС»	29.12.2023/ 30.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2023 года осуществлялась реализация 20 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 1396890,3 тыс.руб.

3.3.	Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края 2023 году не предусмотрены.

	Контрольное событие 24: «Принятие участия хозяйствующих субъектов Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ООО "Ипатовский пивзавод" стало участником международной выставки "Продэкспо-2023", г. Москва, получило звание «Лауреат» и «Дипломант» конкурса «100 лучших товаров России», г. Ставрополь. СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка» принял участие в XXIII Российской выставке в Дагестане, где стал обладателем наивысшей награды «Гран-при» за качество тонкорунной шерсти. В выставке "Продэкспо-2023" приняло участие ОАО «Сырдел», в которой завоевало Золотые медали и Дипломы лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2023» за сыр «Аджарио» с острым вкусом и томатами, «Радонежский», «Голландский» и сыры плавленые «Шоколадный», двухслойный «Дуэт», «Сливочный» и «Сливочный с грибным ароматом и шампиньонами». В конкурсе "100 лучших товаров России" в номинации "Продовольственные товары" стало обладателем высшей награды "Вкус качества" и почетного диплома "Золотая сотня". Дипломы лауреата и новинки конкурса получили сыр "Адажио", дипломантами конкурса стали йогурт "Славянский" с яблоком, грушей и злаками и йогурт "Славянский" с черникой и брусникой.

4.	<b>Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края»</b>		9536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9536,82
----	---	--	---------	------	------	------	------	------	---------

4.1.	Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ»)									не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском районе в январе-сентябре 2023 г. на постоянной основе оказывались услуги по обращениям заявителей. Так, оказано федеральных услуг 26 815, региональных 1 599, муниципальных 949, прочих 3 660, МВД Биометрия 130, электронные услуги 114.										
	Контрольное событие 25: «Оказание сотрудниками МФЦ услуг по принципу «одного окна»	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 30.09.2023/ 30.09.2023								
Выполнение контрольного события: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 33 267 услуг										
4.2.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово		9536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9536,82
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлялись расходы на оплату труда специалистов учреждения, коммунальные, транспортные расходы, расходы на приобретение ГСМ и содержание имущества.										
	Контрольное событие 26: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ»	31.03.2023/ 31.03.2023 29.12.2023/ 30.09.2023								
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 г. 9 536,82 тыс. руб., что составило 64,5 % к плановому назначению										
4.3.	Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края									не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы										
Сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края и специалистами отделов аппарата и отдел (управлений, комитета) со статусом юридического админстрации Ипатовского городского округа на постоянной основе проводится оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе анкетирования заявителей.										
	Контрольное событие 27: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023								

Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.09.2023 года составляет 99,9%. Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделами (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.

4.4.	Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Губернатором Ставропольского края 16.08.2022г. утвержден перечень предоставления массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате посредством единого портала государственных услуг министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), в связи с чем, в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость перевода муниципальных услуг в электронный вид. В настоящее время администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 26 муниципальных услуг.

	Контрольное событие 28: «Проведение мероприятий по переводу муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронную форму»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Проведен анализ наиболее востребованных муниципальных услуг заявителем, оказываемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края, которые вошли в перечень предоставления массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате посредством единого портала государственных услуг министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0). На 01.07.2023г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 26 муниципальных услуг.

5.	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»</b>		<b>116648,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116648,65</b>
----	--	--	------------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	------------------

5.1.	Основное мероприятие: Глава муниципального образования		2128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2128,70
------	--	--	---------	------	------	------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.

	Контрольное событие 29: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ 30.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 г. составили 82,4 % к плановому назначению

5.2.	Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края		45543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45543,13
------	--	--	----------	------	------	------	------	------	----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.



	Контрольное событие 30: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 г. составили 66,1% к плановому назначению									
5.3.	Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения		59071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59071,05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									
	Контрольное событие 31: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 70,7% к плану									
5.4.	Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий		2894,27	0,00	0,00	2894,27	0,00	0,00	2894,27
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									
	Контрольное событие 32: «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы для исполнения переданных полномочий за 9 месяцев 2023 г. составили 62,5% к плановому назначению									
5.5.	Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа		7011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7011,50
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.									
	Контрольное событие 33: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»	29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов за январь- сентябрь 2023 г. составили 53,7% к плановому назначению									
6.	<b>Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Основное мероприятие: Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В 2023г. на предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на предоставление финансовой поддержки на основе конкурса социальных проектов, реализуемых социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Ипатовского округа. Денежные средства освоены в полном объеме.									

	Контрольное событие 34: «Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»	30.06.2023/ - 29.12.2023/ 08.08.2023							
Выполнение контрольного события: На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Степные Зори» дважды был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта (от 28 марта 2023 г. №22 (11562), от 27 июня 2023 г. № 45 (11585). По результатам проведенного конкурса 08.08.2023г. определен победитель-общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ИГО СК. В рамках заключенного соглашения от 06.09.2023г. №1 победителям был предоставлен грант в форме субсидии из бюджета ИГО СК в сумме 100,00 тыс.руб.									
6.2.	Основное мероприятие: Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предполагает передачу социально ориентированным некоммерческим организациям в пользование имущества, находящегося в собственности Ипатовского округа на безвозмездной основе. Денежные средства не предусмотрены.									
	Контрольное событие 35: «Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края с социально ориентированными некоммерческими организациями»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: Отделом имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2022г. заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с автономной некоммерческой организацией "Спортивный клуб "Долматов". На текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.									
6.3.	Основное мероприятие: Оказание информационно- консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям								не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках реализации основного мероприятия проводится консультации по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Денежные средства не предусмотрены									
	контрольное событие 36 «Консультирование социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	30.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 30.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края за консультацией по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций обратились 7 организаций									